


9 月 度 工 程 表


工事名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画 
 実施 

株式会社 西 方 組

月 日 工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	備 考	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
高耐荷力泥土圧推進 No.1→No.2	No.1→No.2 エースモール推進																															

敬
老
の
日



工事のながれ (左図参照)

- No.1立坑よりNo.2へ向かってΦ300推進、現在施工中です。
- 9/18 (月) 敬老の日は、休日のところ申し訳ございませんが施工日とさせていただきます。

※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。