


1 月 度 工 程 表

工 事 名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画 
実施 

株式会社 西 方 組

月 日 工 種	1 月							2 月							3 月							備 考										
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日		22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水
汚水柵及び取付管推進工	年 末 年 始 休 暇																															
仮設ヤード																																
排水構造物工																																



1月工事のながれ（左図参照）

- 12/29から1/8まで年末年始休暇の為、休工いたします。
- 1/9～1/22まで公共ます設置工事の作業を行います。
- 1/17頃から仮設ヤードの撤去、側溝の復旧等を行う予定です。

※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。